

### Hankeplaan 2018

Ostetava asja, tellitava teenuse või tehtava ehitustöö nimetus	Hanke eeldatav maksumus ja allikas	Eeldatav hanke alguskuu	Eeldatav täitmise tähtaeg	Hanke korraldamise eest vastutav isik
Mõisa puiestee kõnnitee ehitus	35 000 valla eelarve	märts	juuni	Jüri Reinpõld
Tartu vallale kaubikute liisimine	64 000 valla eelarve	aprill	august	Maido Puna
Kõrveküla Põhikooli arhitektuurikonkursi korraldamine ja projekteerimine	83 000 valla eelarve	mai	juuni	Tõnis Tõnissoo
Kõrveküla Põhikoolile moodulite rentimine	166 000 valla eelarve	aprill	august 2018 – august 2021	Jüri Reinpõld
Valla teede ehitushange (hariduse tn, õpetajate tn, järve tee, Tuuleveski tee, jne)	152 500 valla eelarve	aprill	oktoober	Maido Puna
Sõitjate eriotstarbelised liiniveod (õpilasliinid)	60 000 valla eelarve	juuni	september 2018 – juuni 2019	Maido Puna
Pärna allee ja Kaupmehe tn. mänguväljaku ehitus	50 000 valla eelarve	juuni	oktoober	Maido Puna
Kõrveküla spordihoone põranda ja pesemisruumide ehitus	166 000 valla eelarve	mai	september	Maido Puna
Korraldatud jäätmevedu (Laeva ja Piirissaare piirkonnad)	-	mai	oktoober 2018 – 2022	Kadi Kukk
Laeva-Palupõhja tee ehitus	135 000 valla eelarve	juuni	november	Maido Puna
Tabivere Põhikooli arhitektuuriline projekteerimine	70 000 valla eelarve	aprill	oktoober	Kristi Klaos
Tabivere Põhikooli tehnosüsteemide projekteerimine	70 000 valla eelarve	aprill	oktoober	Kristi Klaos
Tabivere Põhikooli ehitus	2 190 000 valla	november	detsember 2019	Kristi Klaos

	eelarve/ SA Innove			
Tammistu kultuurimaja/raamatukogu projekteerimine	42 000 valla eelarve	juuli	november	Maido Puna
Elektrihange (raamhange)	240 000 valla eelarve	september	2019 – 2020	Maido Puna
Toiduainete hange (raamhange)	291 000 valla eelarve	juuni	august 2018 – juuni 2020	Maido Puna
Kütused + kerge kütteõli (Laeva lasteaid) (raamhange)	116 000 valla eelarve	september	2019 – 2020	Maido Puna