

## HANKEPLAAN 2026

Hankeplaani kinnitamise/ versiooni kuupäev	16.04.2026
--------------------------------------------------	------------

Ostetava asja, tellitava teenuse või tehtava ehitustöö nimetus	Toetatav, ei/jah	Hanke eeldatav maksumus, käibemaksuga (24%)	Hanke eeldatav maksumus, käibemaksuta	Eeldatav hanke väljakuulutamise tähtaeg	Eeldatav hanke täitmise tähtaeg või periood	Hanke liik	Hankemenetluse liik	Riigihanke korraldamise eest vastutav isik
Piirissaare väikelaeva soetamine	jah	82 000,00	66 129,03	I kvartal	III kvartal	asjad	avatud hankemenetlus	Kert Keres
Mõisavärava park I etapp	jah	658 000,00	530 645,16	I kvartal	IV kvartal	ehitus	konkurentsipõhine läbirääkimistega	Kert Keres
Ermi tn sõidutee	ei	850 000,00	685 483,87	I kvartal	IV kvartal	ehitus	avatud	Kert Keres
Ermi tn ehituse OJV	ei	50 000,00	40 322,58	I kvartal	IV kvartal	teenus	lihthange	Kert Keres
Vallamaja ruumide rekonstrueerimine	ei	50 000,00	40 322,58	I kvartal	III kvartal	ehitus	väikeost	Kert Keres
Pihlaka tn (Kooli tn lõik)	ei	285 000,00	229 838,71	II kvartal	IV kvartal	ehitus	avatud	Kert Keres
Pihlaka tn (Kooli tn lõik) OJV	ei	15 000,00	12 096,77	II kvartal	IV kvartal	teenus	väikeost	Kert Keres
Laeva PK ventilatsiooni väljaehitamine	ei	110 000,00	88 709,68	II kvartal	III kvartal	ehitus	avatud	Kert Keres
Laeva PK ventilatsiooni väljaehitamine OJV	ei	10 000,00	8 064,52	II kvartal	III kvartal	teenus	väikeost	Kert Keres
Lähte madalseiklusrada	ei	28 500,00	22 983,87	II kvartal	III kvartal	asjad	ideekonkurss	Jana Serpak
Kaiavere järve äärde avaliku supluskohta rajamine	ei	29 000,00	23 387,10	I kvartal	II kvartal	ehitus	väikeost	Jana Serpak

Astelpaju tn pindamistööd	ei	50 000,00	40 322,58	II kvartal	IV kvartal	ehitus	avatud	Kert Keres
Lennuvälja tee pindamistööd	ei	50 000,00	40 322,58	II kvartal	IV kvartal	ehitus	avatud	Kert Keres
Tabivere aleviku sademevee trasside ehitus	jah	738 735,00	595 754,03	IV kvartal	2027	ehitus	avatud	Jana Serpak
Tabivere aleviku sademevee trassid projekteerimine	jah	14 900,00	12 016,13	I kvartal	III kvartal	teenus	väikeost	Jana Serpak
Mõisanurme sademeveesüsteemi rajamine	jah	200 000,00	161 290,32	II kvartal	III kvartal	ehitus	avatud	Kadri Leetsaar
Kruusakattega teedele materjali paigaldamine, 2026-2028	ei	330 000,00	266 129,03	I kvartal	IV kvartal	ehitus	sisetehing	Kert Keres
Tolmutõrje Tartu valla teedel, 2026-2028	ei	240 000,00	193 548,39	I kvartal	2028 IV kvartal	teenus	sisetehing	Kert Keres
Tänavavalgustuse hooldus- ja remonditööd, 2026-2028	ei	160 000,00	129 032,26	I kvartal	2028 IV kvartal	teenus	sisetehing	Kert Keres
Avaliku ruumi hooldustööd, 2026-2028	ei	1 200 000,00	967 741,94	I kvartal	2028 IV kvartal	teenus	sisetehing	Kert Keres
Haljasalade niitmistööd, 2026-2028	ei	500 000,00	403 225,81	I kvartal	2028 IV kvartal	teenus	sisetehing	Kert Keres
Liikluskorraldusvahendite paigaldamine, 2026- 2028	ei	150 000,00	120 967,74	I kvartal	2028 IV kvartal	teenus	sisetehing	Kert Keres
Kohalike teede korrashoid, 2026-2028	ei	1 100 000,00	887 096,77	I kvartal	2028 IV kvartal	ehitus	sisetehing	Kert Keres
Kohalike teede teeäärte niitmine, 2026-2028	ei	150 000,00	120 967,74	I kvartal	2028 IV kvartal	teenus	sisetehing	Kert Keres

Mängu- ja spordiväljakute hooldustööd, 2026-2028	ei	48 000,00	38 709,68	I kvartal	2028 IV kvartal	teenus	sisetehing	Kert Keres
Kergliiklusteede võrgustiku uuring	jah	48 800,00	39 354,84	I kvartal	III kvartal	teenus	lihthange	Jana Serpak
Piirissaare lautrikohtade puhastamine	jah	133 000,00	107 258,06	I kvartal	III kvartal	teenus	avatud	Jana Serpak
Pindamistööd	ei	78 000,00	62 903,23	II kvartal	IV kvartal	ehitus	avatud	Kert Keres
Mõisapiiri kõnnitee projekteerimine	ei	30 000,00	24 193,55	I kvartal	II kvartal	teenus	väikeost	Kert Keres
Mõisapiiri kõnnitee rekonstrueerimine	ei	90 000,00	72 580,65	II kvartal	IV kvartal	ehitus	lihthange	Kert Keres
Lillepottide kujundus ja hooldus (2027 aasta)	ei	24 800,00	20 000,00	III kvartal	dets.27	asjad	ideekonkurss	Jana Serpak
Haridusasutustele toiduainete soetamine	ei	4 000 000,00	3 225 806,45	II kvartal	september 2026 -august 2030	asjad	avatud	Kadri Leetsaar
Raadi PK puhverhaljastuse teine etapp	jah	45 000,00	36 290,32	I kvartal	III kvartal	asjad	avatud	Jana Serpak
Jäätmete liigiti kogumise taristu arendamine Tartu vallas	jah	257 660,00	207 790,32	II kartal	IV kvartal	asjad	avatud	Jäätmehoolduskeskus
Jäätmeandmete võrdlusalused ja käitlustoimingute standard	jah	37 200,00	30 000,00	I kvartal	juuni.26	teenus	lihthange	Allan Vainikk
Jäätmeandmete digitaliseerimise analüüs	jah	36 952,00	29 800,00	I kvartal	juuli.26	teenus	väikeost	Allan Vainikk
Õigusanalüüs KOV töölaua omandiõigustest ja KOV jäätmehoolduse muutmise vajadustest	jah	36 952,00	29 800,00	II kartal	märts.27	teenus	väikeost	Allan Vainikk

KOV töölaua rakenduse mudeldamine	jah	148 800,00	120 000,00	III kvartal	märts.27	teenus	avatud	Allan Vainikk
Tartu valla hoonete kindlustusteenuse tellimine perioodil 01.05.2026- 30.04.2028	ei	29 000,00	23 387,10	I kvartal	apr.28	teenus	avatud	Kert Keres
Elektrienergia ostmine Tartu valla konsolideerimisgrupile	ei	900 000,00	725 806,45	III kvartal	okt.29	asjad	avatud	Kert Keres